PRIMARIA COMUNEI PERISANI

Tel/Fax:0250757280/0250757202 —~ e.mail: perisani@vl.e-adm.ro

APROB,
p.Primar,
Beneficiar: COMUNA PERISANI Viceprimar;-. _
Executant: SC GENERAL FOREST SRL Leonte/fmitraShein /

Lucrare: ,, Amenajare si dotare etaj Camin Cultural Perisani >-
Contract de lucrari nr.: 27 data 15.09.2021.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUC
Nr. 23/ 05.05.2022

Privind lucrarea : ,,Amenajare si dotare etaj Camin Cultural Perisani”

1. Date de identificare: Comuna Perisani, judeful Vélcea;
Lucririle au fot executate conform contractului de lucrari nr.: 27 data 30. 15.09.2021.

3. Comisia de receptie constituita prin dispozitia primarului nr.125 din 04.05.2022 si a desfasurat
activitatea in data de: 05.05.2022, incepand cu orele 15.00, fiind formaté din :

¢ Presedinte: Dobrin Marian lon agent turism
e Membru: Bradeanu Constantin Gheorghe inspector ISU;
e Membru: Sandu Daniela Elena bibliotecar;

A mali participat la receptie:
e Simoiu Marian - reprezentant SC GENERAL FOREST SRL;

4. Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor;

4.1. Capacitdti fizice realizate: 100 %o

4.2. Au fost/Nu au fost remediate aspectele consemnate in procesul-verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor topografice,
incercarilor suplimentare, probelor, masurdtorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in
lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal- Nu este cazul

43. Au fost realizate masurile lucrarile prevazute in Centralizatorul de lucrari executate si in situatia de
lucrari.

4.4, Lucririle cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal prezintd vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implic nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz in care se
impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele.- Nu este cazul

4.5 Valoarca investitiei este de 494.462,26 lei din care TVA 78947,76 lei .

4.6 Rest de executat 0 lei din care 0 lei.

5. Perioada de garantie a lucrarilor : 24 luni.

6. Alte constatiiri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei: nu este cazul;



61. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor a constatat existenta unor neconcordante, degradari, defecte,
lucrari realizate necorespunzitor, nefinalizate sau neexecutate, care nu sunt de naturd s afecteze utilizarea
constructiei conform destinatiei si cerintelor fundamentale aplicabile, cuprinse in lista din anexa nr. 4 la
prezentul proces-verbal: nu este cazul;

7. In urma constatirilor facute, comisia de receptie decide:
|x | admiterea receptia la terminarea lucrarilor;

|] respingerea receptiei la terminarea lucrérilor;

8. Comisia de receptie motiveazi decizia luata prin:
- A fost verificatd situatia de lucrari si lucrarile sunt conforme cu documentatiile analizate;

9. Comisia de receptie recomandi urmarirea comportarii in timp a constructiei si efectuarea de
intretinere periodica.

10. Prezentul proces-verbal, contine 02 file si 2 anexe numerotate, cu un total de _02 file, a fost incheiat astézi,
05.05.2022, in 2 (doua) exemplare.
1. Alte mentiuni:

(nume si prenume) (semnatura si stampila)
e Presedinte: Dobrin Marian lon reprezentant al beneficiar
e Membru: Bradeanu Constantin Gheorghe reprezentant al benefician
e Membru: Sandu Daniela Elena reprezentant/al beneficiar
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